



Arbeiten		Meilensteine																																															
		Dec 20	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	Ma 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Ok 21	Nov 21	Dez 21	Jan 22	Feb 22	Mär 22	Apr 22	Ma 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Ok 22	Nov 22	Dez 22	Jan 23	Feb 23	Mär 23	Apr 23	Ma 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Ok 23	Nov 23	Dez 23	Jan 24	Feb 24	Mär 24	Apr 24	Ma 24	Jun 24	Jul 24				
Projektleitung	Erstellung Pflichtenhefte		M																																														
	Ausschreibung			M																																													
	Mandatsvergabe				M																																												
	KickOff Meeting					M																																											
	Begleitung Module, monatliches Reporting					M																																											
	Organisation Testphase																																																
	Prüfung der Modulhalte auf Praxistauglichkeit																																																
	Organisation Workshop I																																																
	Organisation Workshop II																																																
	Organisation FAN HK 'PROTECT Praxis'																																																
	Fertigstellung Dokumente																																																
	Vernehmlassung BAFU, FAN, Kantone																																																
Publikation, inkl. Übersetzung																																																	
Austausch mit Begleitgruppe (regelmässig)																																																	
Buchhaltung (fortlaufend)																																																	
Begleitgruppe	Kickoff (Teilnahme erwünscht)																																																
	Review Entwürfe Modul 1																																																
	Review Entwürfe Modul 2 - 4																																																
	Teilnahme Workshop I (fakultativ)																																																
	Review bereinigte Textbausteine Module 1 - 4																																																
	Review Template Fallbeispiele																																																
	Teilnahme Workshop II (fakultativ)																																																
	Review Fallbeispiele																																																
Review Publikationstext																																																	
Modul 1 - Überarbeitung Grundätze und Vorgehen	Kickoff																																																
	Definition, Ziele, Anwendungsbereiche				M																																												
	Prüfung Überarbeitung Grundsätze u. Vorgehen					M																																											
	Erstellung Ablaufdiagramm						M																																										
	Fachtausch mit Modulen 2 - 4							M																																									
	Checklisten, Anforderungen, Vorlagen								M																																								
	Vorschlag Beurteilung von Unsicherheiten									M																																							
	Wirkungsbeurteilung										M																																						
	Testen der Unterlagen auf Praxistauglichkeit																																																
	Teilnahme Workshop I																																																
	Auswertung Ergebnisse u. Überarbeitung Modulinhalt																																																
	Integration/Harmonisierung Ergebnisse (aus M2 - M4)																																																
Unterstützung Zusammenführung u. Template Fallbeispiele																																																	
Teilnahme Workshop II																																																	
Auswertung Ergebnisse u. Überarbeitung Modulinhalt																																																	